

Calendar lansari apeluri de selectie 2019

Nr.cri	Denumire GAL	Județul	PAGINA DE INTERNET GAL	Alocarea Financiară a SDL 19.2	Măsura	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE					
						Suma Lansată (2017)	Suma Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2017)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2018)	Suma ce va fi Lansată (2019)
152	Asociația Grup de Acțiune Locală „Platoul Mehedinti”	Mehedinti	www.gaiplatoulmehedinti.ro	1.248.823,09	M1/2A																212.691											167.691		
					M2/6A										450.000						180.000													
					M3/6B										489.991																			
					M4/6B																	35.000								35.000				
					M5/3A																													
TOTAL																																		



MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	Total Sumă Lansată pe Măsuri	Procent din Alocarea Financiară a SDL	Nr. proiecte selectate la nivelul GAL	Valoarea nerambursabilă a proiectelor selectate	OBSERVAȚII
								212.691		6	90.000,00	In data de 02.11.2018 conform Raportului de selecție nr. 507/01.11.2018 au fost selectate 6 proiecte în valoare de 90.000 euro. În urma evaluării proiectelor de către OJFIR MH, 2 proiecte au fost declarate neeligibile și 1 proiect a fost retras de către beneficiar. În această situație, suma rămasă disponibilă este de 167.691 euro, pentru care în
								450.000		15	450.000,00	În perioada 26 martie 2018- 27 aprilie 2018 a fost lansată măsura M2/6A „Business Rural, , au fost depuse 14 proiecte, iar în urma apelului de selecție din data de 20 iunie 2018 au fost selectate 9 proiecte, în valoare de 270.000 Euro. Suma rămasă disponibilă pe această măsură este de 180.000 Euro. În perioada 27.08-28.09.2018 s-a derulat al doilea apel de selecție. Urmare a Raportului de Selecție nr.508/01.11.2018 au mai fost selectate 6 proiecte în valoare de 180.000 euro.
								489.991		8	478.873,00	În perioada 26 martie 2018- 27 aprilie 2018 a fost lansată măsura M3/6B, fiind depuse 8 proiecte și tot atatea selectate. Valoarea proiectelor selectate este de 478.873 Euro. Suma rămasă disponibilă pe această măsură este de 11.118 Euro
								35.000				În urma apelului de selecție nr. 2/2018 desfășurat în perioada 27.08.2018-28.09.2018 nu a fost depus nici un proiect pt. această măsură . A fost redeschisă o nouă sesiune începând cu data de 28.12.2018 până la data de 28.02.2019
	61.141							61.141				Va fi redeschisă în 2019
								1.248.823	100,00%			

