

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comuna Isverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016

Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084



ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ PLATOUL MEHEDINȚI
JUDEȚUL MEHEDINȚI
NR. 110 /26.09.2025

RAPORT FINAL DE EVALUARE

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comuna Isverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016

Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084



CUPRINS

1.REZUMAT

2.INTRODUCERE

**3.INFORMAȚII DESPRE GAL ȘI
STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ**

**4.CADRU DE EVALUARE ȘI
METODOLOGIA**

**5.ANALIZA DE ANSAMBLU A
EFICACITĂȚII SDL**

**6.RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE
EVALUARE**

7.FACTORI DE SUCCES ȘI EȘEC

8.CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Capitolul 1 – Rezumat

Prezentul raport final de evaluare este elaborat în conformitate cu prevederile **Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală**, aprobat de Autoritatea de Management pentru PNDR 2014–2020 (Versiunea 18). Acesta are rolul de a analiza în mod obiectiv modul de implementare a **Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Platoul Mehedinți**, contribuind astfel la evaluarea impactului real al intervențiilor finanțate în cadrul submăsurii 19.2 și a eficienței sprijinului acordat prin submăsura 19.4.

Evaluarea finală a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Platoul Mehedinți pentru perioada 2014–2023 (inclusiv perioada de tranziție 2021–2022) a avut ca obiectiv general analiza gradului de implementare a strategiei, măsura în care au fost atinse obiectivele asumate, precum și valoarea adăugată generată de abordarea LEADER. Procesul de evaluare a fost ghidat de cerințele metodologice prevăzute în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL (submăsura 19.4) și a urmărit să fundamenteze concluzii relevante pentru viitorul programării și al dezvoltării teritoriale.

Raportul evidențiază o implementare generală foarte bună a Strategiei de Dezvoltare Locală, cu un grad de contractare de peste 99,65% și un grad de plată de peste 82,81%. Majoritatea măsurilor au fost contractate complet, iar valoarea contractelor reziliate reprezintă sub 20% din valoarea totală contractată, ceea ce indică o bună selecție a beneficiarilor. Plățile efective reflectă un progres semnificativ în derularea proiectelor, mai ales în cadrul măsurilor M1/2A, M2/6A, M4/6B(FEADR) și M5/3A, unde execuția financiară este aproape de 100%. Măsurile cu întârzieri (ex. M4/6B-EURI si M3/6B) necesită monitorizare și suport pentru finalizarea implementării.

În cadrul Raportului se va observa că a fost analizată eficacitatea implementării SDL Platoul Mehedinți în funcție de **gradul de realizare a indicatorilor propuși** și de **impactul concret** al intervențiilor la nivelul comunității.

Capitolul 2 – Introducere

Conform prevederilor din **PNDR**, **GAL**-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, **potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013**, evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020.

Prezentul raport final de evaluare este elaborat în conformitate cu prevederile **Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală**, aprobat de Autoritatea de Management pentru PNDR 2014–2020 (Versiunea 18). Acesta are rolul de a analiza în mod obiectiv modul de implementare a **Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Platoul Mehedinți**, contribuind astfel la evaluarea impactului real al intervențiilor finanțate în cadrul submăsurii 19.2 și a eficienței sprijinului acordat prin submăsura 19.4.

Raportul vizează perioada de implementare a SDL, care se întinde de la momentul contractării strategiei până în anul 2025, incluzând toate măsurile și proiectele finanțate. Evaluarea se desfășoară în contextul obligației asumate de GAL prin contractul de finanțare, fiind un document **obligatoriu pentru avizarea finală și acordarea tranșei finale de plată** în cadrul submăsurii 19.4.

Scopul raportului este de a:

- analiza obiectivă și transparentă a perioadei de programare vizată (PNDR 2014-2020);
- analiza gradul de implementare a SDL;
- evalua eficacitatea și eficiența măsurilor propuse;
- verifica realizarea indicatorilor de rezultat și de realizare;
- identificarea progreselor și a dificultăților,
- identifica punctele tari și punctele slabe ale strategiei;
- evidenția valoarea adăugată generată de aplicarea principiilor LEADER în teritoriu;

- oferă lecții și recomandări pentru viitor..

Evaluarea se bazează pe o combinație de metode cantitative și calitative, printre care:

- analiza datelor de monitorizare disponibile la nivelul GAL și al sistemului AFIR (proiecte contractate, indicatori, plăți);
- aplicarea de chestionare către beneficiari;
- organizarea de întâlniri de tip focus grup cu actori relevanți din teritoriu;
- consultarea membrilor echipei GAL și a partenerilor din sectorul public, privat și neguvernamental;
- analiza documentației SDL, inclusiv revizuiți și modificări financiare.

Acest raport respectă structura minimă obligatorie impusă prin Ghid și are ca obiectiv general contribuția la o înțelegere clară, realistă și fundamentată a modului în care SDL a sprijinit dezvoltarea teritoriului GAL Platoul Mehedinți. Raportul este structurat pe capitole, pornind de la un rezumat, continuând cu analiza implementării, evaluarea indicatorilor, identificarea factorilor de succes și de eșec, pentru a încheia cu lecții învățate și recomandări pentru viitor.

2.1 Perioada de analiză și date statistice generale privind implementarea SDL

În perioada analizată (decembrie 2016 – august 2025), GAL Platoul Mehedinți a lansat **5 măsuri** distincte (FEADR), cu o alocare totală de **1.521.312,81 euro** și **1 măsură** (EURI), cu o alocare totală de **61.092,57 euro** din fonduri publice. **TOTAL SDL FEADR+ EURI=1.582.405,38 EURO**. La nivelul GAL, au fost selectate **66** proiecte, dintre care **53** au fost contractate. Suma totală plătită efectiv până la data prezentului raport este de **1.310.272,00** euro, reprezentând un grad de absorbție de **82,81%** din alocarea disponibilă.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOU

Jud. Mehedinți, Comuna Sverna, Sat

Autorizația de Funcționare nr. 228 din :



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Tabelul de mai jos sintetizează situația implementării financiare și contractuale, defalcată pe măsuri:

Cod măsură	Alocare totală (€)	Nr. proiecte selectate	Valoare publică proiecte selectate (€)	Nr. proiecte contractate	Valoare publică contracte (€)	Nr. contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (€)	Total plăți efectuate (€)
M1/2A	135,000.00	13	195,000.00	9	135,000.00	0	0.00	135,000.00
M2/6A	386,606.04	19	570,000.00	19	570,000.00	7	210,000.00	356,600.78
M3/6B	904,756.77	32	1,204,913.00	22	883.756,77	0	0.00	723,144.42
M4/6B	26,863.00	1	26,863.00	1	26,863.00	0	0.00	26,860.64
M5/3A	68,087.00	1	68,087.00	1	68,087.00	0	0.00	67,768.16
TOTAL	1,521,312,81	66	2,064.863,00	52	1,683,706,77	7	210,000.00	1,309,374.00

*trebuie trecute valorile din certificate si neplătite

În prezent mai sunt **5 proiecte** în curs de finalizare, după cum urmează:

- 3 proiecte au cererile de plată finală depuse, conformitățile la GAL făcute, vizite pe teren finale efectuate, certificate de plată emise, urmează a se face plățile de către AFIR (Valoare totală cereri de plată= 112,163.05 euro);

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOU

Jud. Mehedinți, Comuna Sverna, Sat

Autorizația de Funcționare nr. 228 din :



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

- 1 proiect are cererea de plată finală depusă, are conformitatea la GAL făcută, urmează vizita în teren (Valoare totală cereri de plată = 21.800, 00 euro)
- 1 proiect urmează a depune cererea de plată finală (proiect ce a solicitat prelungire până la data de 15.10.2025, prelungire ce a fost aprobată).

Tabelul evidențiază o implementare generală foarte bună a Strategiei de Dezvoltare Locală, cu un grad de contractare de peste 99,65% și un grad de plată de peste 82,81%. Majoritatea măsurilor au fost contractate complet, iar valoarea contractelor reziliate reprezintă sub 20% din valoarea totală contractată, ceea ce indică o bună selecție a beneficiarilor. Plățile efective reflectă un progres semnificativ în derularea proiectelor, mai ales în cadrul măsurilor M1/2A, M2/6A, M4/6B(FEADR) și M5/3A, unde execuția financiară este aproape de 100%. Măsurile cu întârzieri (ex. M4/6B-EURI si M3/6B) necesită monitorizare și suport pentru finalizarea implementării.

2.2. Finanțarea proiectelor EURI relevante pentru criteriile de selecție

Pentru perioada de tranziție, GAL Platoul Mehedinți a inclus o măsură cu alocare EURI, în special pentru proiecte ce vizează reducerea sărăciei și combaterea excluziunii sociale în comunitățile dezavantajate din teritoriul GAL prin susținerea de investiții în crearea, modernizarea și dotarea infrastructurii sociale. Această măsură contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din teritoriul GAL; dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL; accesibilizarea serviciilor medicale, educationale și de asistență socială; reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOU

Jud. Mehedinti, Comunalsverna, Sat

Autorizatia de Functionare nr. 228 din :



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Tabelul de mai jos reflectă execuția financiară aferentă acestor intervenții:

Cod măsură	Alocare totală (€)	Nr. proiecte selectate	Valoare publică proiecte selectate (€)	Nr. proiecte contractate	Valoare publică contracte (€)	Nr. contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (€)	Total plăți efectuate (€)
M4/6B	61,092.57	2	122,184.00	1	61,092,00	0	0.00	1,069,00
TOTAL	61,092.57	2	122,184,00	1	61,092,00	0	0.00	1,069,00

- Prezicăm faptul că în perioada imediat următoare beneficiarul va depune Cererea de plată -tranză 2 , în valoare de 60,023,00 euro.

Intervențiile finanțate din fonduri EURI, deși limitate ca număr, răspund direct obiectivelor privind promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare economica in zonele rurale., dezvoltarea serviciilor pentru populatie .

Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea unei intensitati ale sprijinului specifice: gradul ridicat de saracie al zonei, starea proasta a infrastructurii sociale, nivelul scazut de furnizare al serviciilor sociale, capacitatea financiara redusa a autorizatilor publice locale, a ONG-urilor de a susține rate de cofinanțare în cadrul proiectelor.

Măsura necesită monitorizare și suport pentru finalizarea implementării.

Capitolul 3 – Informații despre GAL și Strategia de Dezvoltare Locală

3.1.1 Grupul de Acțiune Locală Platoul Mehedinți este o asociație constituită ca parteneriat public-privat, care funcționează în baza principiilor abordării LEADER și are ca scop sprijinirea dezvoltării durabile a teritoriului rural din zona sa de acoperire. Acesta acționează în județul Mehedinți, într-un teritoriu alcătuit exclusiv din comune rurale, caracterizat de profil agricol dominant, îmbătrânire demografică și acces limitat la servicii de bază.

Parteneriatul GAL este alcătuit din **33 de membri**, dintre care:

- **8 reprezintă sectorul public** (UAT-uri, instituții),
- **25 provin din sectorul privat și societatea civilă**, reflectând echilibrul impus de abordarea LEADER (peste 50% pondere non-publică).

3.1.2 Strategia de Dezvoltare Locală – viziune, structură și priorități

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) elaborată de GAL Platoul Mehedinți a fost aprobată pentru finanțare în cadrul submăsurii 19.2 din PNDR 2014–2020 și are valabilitate extinsă până în anul 2025. SDL a fost construită pornind de la analiza nevoilor reale ale teritoriului și pe baza unui proces participativ, în care comunitatea locală a fost activ implicată.

Viziunea SDL pornește de la ideea că dezvoltarea durabilă a teritoriului trebuie să aibă la bază:

- creșterea competitivității economice a regiunii,
- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale,
- dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice,
- dezvoltarea rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului,
- dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii sociale,
- protecția mediului și a eficienței energetice

SDL a fost realizată în urma:

- 8 întâlniri de informare public,
- 3 întâlniri ale partenerilor,
- întâlniri consultare teritoriu,
- aplicării de chestionare și consultări directe cu actori locali,
- **analizei SWOT** detaliate a punctelor tari, slabe, oportunităților și amenințărilor,
- identificării priorităților prin dialog cu autorități locale, ONG-uri, antreprenori și cetățeni.

Structura și conținutul SDL

Strategia este structurată pe mai multe **obiective strategice** și include **măsuri distincte**, adresând trei dimensiuni fundamentale:

1. Dimensiunea economică

- Diversificarea economiei locale, dezvoltarea economica a zonei și crearea de locuri de munca;
- Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice;
- Revitalizarea și promovarea meseriilor locale tradiționale;
- Creșterea atractivității teritoriului GAL;

2. Dimensiunea socială

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din teritoriul GAL;
- Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL;
- Accesibilizarea serviciilor medicale, educationale și de asistență socială;
- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

3. Dimensiunea comunitară

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din teritoriul GAL;
- Dezvoltarea infrastructurii de bază din teritoriul GAL;;

- Accesibilizarea serviciilor medicale si de asistenta sociala; Imbunatatirea serviciilor publice locale;
- Conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale;
- Stimularea si consolidarea dezvoltarii locale;
- Cresterea atractivitatii teritoriului GAL;
- Reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala.

Detalierea intervențiilor propuse

Pentru atingerea obiectivelor strategice, SDL propune o abordare integrată, printr-un set de măsuri concrete, adaptate nevoilor specifice ale teritoriului. Aceste măsuri sunt corelate cu obiectivele europene și naționale privind dezvoltarea rurală, dar și cu principiile de bază ale abordării LEADER: inovație, cooperare, participare locală, durabilitate și dezvoltare multisectorială.

În cadrul dimensiunii economice, SDL finanțează înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi în domenii precum : Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole , Investitii pentru activitati mestesugaresti, Investitii legate de furnizarea de servicii, Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement. Accentul este pus pe diversificarea economică și crearea de locuri de muncă stabile în mediul rural. Sprijinul vizează în special fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in teritoriul GAL pentru prima data oferindu-le posibilitatea de a dezvolta afaceri în comunitățile lor de origine.

Pe dimensiunea socială, strategia vizeaza reducerea saraciei si combaterea excluziunii sociale in comunitatile dezavantajate din teritoriul GAL prin sustinerea de investitii in crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii sociale. Se promovează realizarea infrastructurii sociale prin infiintarea, modernizarea si/sau dotarea pentru: • Centre pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala (centre de zi pentru asistenta si suport pentru alte persoane aflate in situatii de nevoie, centre de zi de integrare/ reintegrare sociala, cantina, scoala dupa scoala etc) • Centre pentru persoane varstnice (centre de zi pentru persoane varstnice, centre de zi de socializare si petrecerea timpului liber etc); • Centre pentru copii si familie (centre de zi pentru copii: copii in familie, copii separati sau in risc de separare de parinti; consiliere si sprijin pentru copii si parinti, centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata etc.); • Centre

pentru persoane cu dizabilitati; • Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educatie, formare profesionala, ocupare pe piata muncii)

În ceea ce privește dimensiunea comunitară, SDL sprijină acțiuni care vizează crearea, modernizarea și extinderea infrastructurii fizice de bază care influențează în mod direct existența și dezvoltarea activităților sociale, culturale și economice și implicit, crearea de oportunități ocupationale.

Implementare și monitorizare

De asemenea, SDL prevede măsuri de întărire a capacității GAL, prin acțiuni de formare profesională a personalului, digitalizare, comunicare strategică, monitorizare și evaluare internă. Se promovează transparența decizională și implicarea activă a partenerilor în toate etapele de implementare.

Toate măsurile propuse sunt însoțite de indicatori clari de rezultat și de realizare, iar alocările bugetare au fost stabilite în funcție de prioritățile locale și potențialul de absorbție. Strategia asigură flexibilitatea necesară pentru realocări ulterioare în funcție de cererea din teritoriu.

GAL-ul a depus eforturi constante pentru informarea și animarea comunităților locale, organizând sesiuni publice și întâlniri individuale cu beneficiarii. S-au utilizat mijloace variate de comunicare – afișe, broșuri, site web, ziare locale – pentru a ajunge la cât mai mulți locuitori, inclusiv în zonele izolate.

3.1.3 Menținerea echilibrului între actorii publici și privați în procesul decizional

GAL Platoul Mehedinți a asigurat respectarea principiului echilibrului între sectorul public și cel privat în toate etapele relevante ale implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în conformitate cu cerințele abordării LEADER.

Comitetul de Selecție a proiectelor, principalul organism decizional privind evaluarea și selectarea cererilor de finanțare, este alcătuit dintr-un număr impar de membri, cu o pondere majoritară (peste 50%) din sectorul privat și societatea civilă. Reprezentanții autorităților publice locale nu pot depăși o treime din totalul membrilor.

Pentru ca procesul de selecție să fie valid, se aplică regula „dublului cvorum”: este necesară prezența a cel puțin 50% dintre membrii comitetului, dintre care peste jumătate trebuie să fie reprezentanți ai sectorului privat.

Această structură instituțională garantează un proces decizional transparent, echitabil și participativ. Actorii non-publici contribuie activ nu doar în selecția proiectelor, ci și în validarea contestațiilor printr-o comisie separată, consolidând astfel responsabilitatea partenerială și echilibrul funcțional în guvernanta GAL.

Capitolul 3.2 – Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și a bugetului

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Platoul Mehedinți a fost concepută ca un instrument flexibil și adaptabil, care răspunde nevoilor reale ale teritoriului. Elaborată inițial în perioada 2016–2017 și aprobată în cadrul PNDR 2014–2020, strategia a suferit în timp mai multe revizui, având în vedere cererea din teritoriu, lecțiile învățate din implementare și modificările contextului național.

SDL-ul acoperă o zonă rurală alcătuită exclusiv din UAT-uri din județul Mehedinți, ce nu au făcut parte în perioada de programare 2007-2013 din niciun Grup de Acțiune Locală, și, prin urmare, nu a cunoscut beneficiile abordării LEADER pentru dezvoltarea comunității. Situația actuală a teritoriului reflectă o capacitate de dezvoltare insuficient fructificată la nivel local, ce nu răspunde nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați. Există o nevoie accentuată ca actorii locali să fie mai bine informați și încurajați în legătura cu oportunitatea de a se implica într-o mare măsură în procesul de dezvoltare a propriei comunități locale. Dezvoltarea comunităților este un proces pe termen lung, care presupune, în mod normal, atât resurse financiare, cât și parteneriate locale durabile, abordarea LEADER

putand reprezenta solutia pentru dezvoltarea acestui teritoriu. Pentru a asigura dezvoltarea zonei, este necesara mobilizarea tuturor partilor interesate (autoritati locale, organizatii si reprezentanti ai societatii civile) si, implicit, formarea unui parteneriat solid intre acestea. In analiza situatiei curente a teritoriului au fost identificate o serie de probleme: populatie neinformata in privinta posibilitatilor de accesare a fondurilor nerambursabile, in privinta dezvoltarii de proiecte in scopul valorificarii potentialului existent, existenta unui numar mare de ferme mici de semi-subzistenta necompetitive, slaba diversificare a activitatilor economice non-agricole, tendinta de imbatranire a populatie din teritoriu, lipsa structurilor asociative la nivelul micilor fermieri, lipsa de initiativa a micilor intreprinzatori, starea proasta a infrastructurii fizice, nivel de calitate scazut in furnizarea serviciilor de baza, lipsa actiunilor de protejare si conservare a patrimoniului natural si cultural etc. Totodata, se resimte puternic lipsa implicarii populatiei in rezolvarea problemelor comunitatii si in dezvoltarea acesteia precum si lipsa comunicarii si a colaborarii intre partenerii publici si cei privati.

Obiectivele SDL se concentrează pe:

- Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii)
- Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca)

3.2.1 Structura măsurilor din SDL

În forma sa actualizată (versiunea 2024), SDL include următoarele măsuri:

Măsură	Cod SDL	Descriere măsură
M1	M1/2A	Ofera sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
M2	M2/6A	Infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in teritoriul GAL
M3	M3/6B	Investiții în crearea, modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de baza

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalserna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

M4	M4/6B	Investiții în crearea, modernizarea si dotarea infrastructurii sociale.
M5	M5/3A	Sprijinirea cooperarii dintre actori in sectorul agroalimentar, inclusiv din sectorul pomicol
	19.4	Cheltuieli de funcționare și animare

Aceste măsuri sunt în linie cu prioritățile UE privind dezvoltarea rurală, abordarea LEADER și principiile sustenabilității și incluziunii.

3.2.2 Bugetul total și alocarea financiară

Potrivit **planului de finanțare actualizat în 2024**, bugetul total al SDL este de **1,975,537.30 euro (FEADR+ EURI)**, .distribuit astfel:

Măsură	Cod	Alocare actualizată (euro)
M1	M1/2A	135,000.00
M2	M2/6A	386,606.04
M3	M3/6B	904,756.77
M4	M4/64	26,863.00
M4	M4/6B- EURI-	61,092.57
M5	M5/3A	68,087.00
	19.4	393,131.92
	TOTAL	1,975,537.30

Ajustările financiare reflectă dinamica reală a cererii din teritoriu, încurajând absorbția fondurilor și eficiența implementării.

3.2.3 Evoluția SDL prin modificări succesive

Pe parcursul implementării, SDL-ul GAL Platoul Mehedinți a suferit **cinci modificări oficiale** importante, aprobate de AM PNDR și AFIR. Acestea au avut ca scop adaptarea măsurilor, completarea sau corectarea unor aspecte tehnice și redistribuirea bugetului pentru o mai bună utilizare a fondurilor.

◆Modificarea nr. 1 (18.09.2019)- MODIFICARE COMPLEXĂ

1. A fost modificată Anexa 3- Componenta parteneriatului, prin corectarea sediului social, care a fost redactat eronat, în cazul partenerilor Murdeală Georgeta II și Gherghinescu V. Lucian II;

2. A fost modificată Anexa 4- Planul de finanțare prin:

- Realocarea sumei de 11.118 euro, de la Măsura M3/6B-”Dezvoltarea satelor”(prioritatea 6),respectiv a sumei de 1.191 euro de la Măsura M4/6B-” Implicare social” (prioritatea 6), la Măsura M2/6A- ”Business rural” (prioritatea 6);
- Realocarea sumei de 6.946 euro, de la Măsura M4/6B-” Implicare socială” (prioritatea 6), la Măsura M5/3A ” Cooperare locală” (prioritatea 3);
- Realocarea sumei de 77.691 euro, de la Măsura M1/2A- ”Sprijin agricol” (prioritatea 2), la Măsura ME/6A-”Business rural” (prioritatea 6);

În urma realocărilor financiare:

- **Măsura M1/2A-”Sprijin agricol” rămâne cu o alocare financiară de 135.000 Euro;**
- **Măsura M2/6A-”Business rural” rămâne cu o alocare financiară de 540.000 Euro;**
- **Măsura M3/6B-”Dezvoltarea satelor” rămâne cu o alocare financiară de 478.873Euro;**
- **Măsura M4/6B-”Implicare socială” rămâne cu o alocare financiară de 26.863 Euro;**
- **Măsura M5/3A-”Cooperare locală” rămâne cu o alocare financiară de 68.087 Euro.**

3. A fost modificat Capitolului V-„Descrierea măsurilor din SDL”, prin modificarea în fișa măsurii M5/3A-”Cooperare locală” a următoarelor secțiuni:

- **Titlul măsurii-** în urma corectării, denumirea măsurii M5/3A este ”COOPERARE LOCALĂ”;
- **Secțiunea 3.** Trimiteri la alte acte legislative, prin completarea cu acte normative relevante;
- **Secțiunea 4. Beneficiarii direcți/indirecți** (grup țintă), prin eliminarea din categoria beneficiarilor direcți a formelor asociative recunoscute de legislația în vigoare;
- **Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile**, prin includerea investițiilor ce vizează procesarea și comercializarea produselor agricole;
- **Secțiunea 7. Condiții de eligibilitate**, prin includerea unei condiții de eligibilitate ce vizează aplicarea la o schemă de calitate;
- **Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului**, urmare a realocării sumei de 6.946 euro de la măsura M4/6B către măsura M5/3A, valoarea maximă a sprijinului este de 68.087 euro.

◆ Modificarea nr. 2 (15.10 2019) MODIFICARE SIMPLĂ

- 1. Modificarea Anexei 8-Fișa de post a managerului de proiect** prin adăugarea atribuției ” realizează verificarea conformității, eligibilității și a criteriilor de selecție pentru propunerile de proiecte primite” și **Fișa de post a expertului tehnic**, prin adăugarea atribuției ” realizează acțiuni de animare și promovare a Gal în teritoriu”;
- 2. Modificarea Capitolului IX-Organizarea viitorului GAL-Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei**, prin eliminarea unui paragraf care nu mai este de actualitate, respective” Astfel, persoanele implicate în evaluarea și selecția proiectelor depuse de un beneficiar, nu vor participa la activitatea de verificare a cererilor de plată depuse de către același beneficiar. Acest

Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

instrument va fi asigurat prin angajarea mai multor persoane cu aceeași funcție(expert tehnic).”

◆ **Modificarea nr. 3 (25.08.2021) MODIFICARE ADMINISTRATIVĂ**

1. Modificarea Planului de finanțare- Anexa 4, ca urmare a bonusării suplimentare a GAL-urilor, prin distribuirea sumei de 145.947 euri, astfel:

- **116.903,55 euro** către măsura – ” Dezvoltarea satelor”(M3/6B);
- **29.043,45 euro** (reprezentând 19,90%) pentru Cheltuieli de funcționare și animare (sM19.4).

În urma distribuirii bonusării suplimentare, valoarea totală a SDL va fi de 1.705.000 euro, valoarea cheltuielilor de funcționare și animare va crește la 339.273,45 euro și Măsura M3/6B-”DEZVOLTAREA SATELOR” va beneficia de o alocare financiară mai mare, în valoare de 595.776,55 euro.

2. Actualizarea Cap. IV- Obiective, Priorități și Domenii de Intervenție, în sensul corelării cu modificările aduse Planului de finanțare.

◆ **Modificarea nr. 4 (08.09.2022) MODIFICARE ADMINIDTRATIVĂ**

1. MODIFICAREA ANEXEI 4T-PLANUL DE FINANȚARE TRANZIȚIE- FEADR și completarea ANEXEI 4E- PLANUL DE FINANȚARE EURI-în conformitate cu sumele obținute în urma bonusării/ tranziției- conform pct.3, lit. d., în baza Notificării nr. 201257/17.06.2022 transmisă de DGDR AM-PNDR și a Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR

și EURI) cu nr. 20178/08.06.2022 (postat pe site-ul MADR) prin care a fost alocată prin tranziție suma de 270.537,30 euro, astfel:

- **209.444,73 euro din FEADR,**
- **61.092,57 euro din EURI.**

În urma distribuirii fondurilor aferente perioadei de tranziție , valoarea totală a SDL va fi de **1.975.537,30** euro, valoarea cheltuielilor de funcționare și animare va fi de 393.131,92 euro

◆ **Modificarea nr. 5 (08.04.2024) MODIFICARE SIMPLĂ**

- 1. Modificarea Planului de finanțare-Anexa 4T-Planul de finanțare,** după cum urmează:
 - Diminuarea alocării financiare pentru măsura M2/6B- "Business rural" de la 540.000 euro la 386.606,04 euro prin realocarea sumei de 153.393,96 euro către măsura M3/6B " Dezvoltarea satelor";
 - Majorarea alocării financiare pentru măsura M3/6B " Dezvoltarea satelor" de la 751.362,81 euro la 904.756,77 euro urmare a realocării sumei de 153.393,96 euro de la măsura M2/6A-" Business rural".
- 2. Actualizarea Capitolului IV- Obiective, Priorități și Domenii de Intervenție în vederea corelării cu modificările propuse.**

3.2.4 Implementarea SDL

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalserna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Cod măsură	Denumire măsură	Nr. sesiuni lansate	Nr. proiecte contractate	Valoare contractată (€)	Proiecte finalizate	Suma plătită (€)	Observații
M1/2A	SPRIJIN AGRICOL	3	9	135,000.00	9	135,000.00	Măsură închisă
M2/6A	BUSINESS RURAL	3	19	570,000.00	12	356,600.78	7 contracte reziliate (pt. 6 proiecte au fost refolosiți banii)
M3/6B	DEZVOLTAREA SATELOR	4 +3 sesiuni de prelungire apel de selecție	22	883,756,77	17	723,144.42	0 contracte reziliate 5 proiecte in curs de finalizare 3 proiecte au conformitatea la Gal făcută, vizite în teren efectuate și certificate emise. Urmează a se face plățile 1 proiect a depus cererea de plată finală 1 proiect urmează a depune cererea de plată finală
M4/6B	IMPLICARE SOCIALĂ	2 + 2 sesiuni de prelungire apel	1	26,863.00	1	26,860,64	Măsură închisă
M5/3A	COOPERARE LOCALĂ	1 + 2 sesiuni de prelungire apel	1	68,087.00	1	67,768,16	Masura inchisa

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinți, Comuna Ișverna, Sat Ișverna

Autorizația de Funcționare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Cod măsură	Denumire măsură	Nr. sesiuni lansate	Nr. proiecte contractate	Valoare contractată (€)	Proiecte finalizate	Suma plătită (€)	Observații
M2/6A	"IMPLICARE SOCIALĂ" -EURI	1+2 sesiuni de prelungire apel	1	61,092.00	0	898,00	1 proiect în curs de finalizare, cererea de plată finală urmează a fi depusă
TOTAL			53	1,743,388.58	36	1,310,272.00	

3.3 Activitatea de animare și comunicare a GAL în teritoriu

Pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, GAL Platoul Mehedinți a desfășurat activități constante de animare și comunicare, în scopul informării actorilor locali, promovării apelurilor de selecție și stimulării participării comunității la dezvoltarea teritoriului.

În perioada 2017 -2025, GAL a organizat un număr de 44 sesiuni publice de animare în toate localitățile: Aceste întâlniri au vizat prezentarea obiectivelor SDL și pregătirea comunităților pentru accesarea fondurilor nerambursabile disponibile prin LEADER.

De asemenea, conform cerințelor metodologice din Ghidul GAL pentru implementarea SDL, **înaintea apelurilor de selecție lansate în perioada 2017–2024**, GAL a realizat activități de animare corespunzătoare, adaptate specificului fiecărei măsuri promovate. Aceste activități au inclus sesiuni informative directe cu potențiali beneficiari, distribuirea de materiale informative (afișe, broșuri, ghiduri), promovare online (website), precum și consultări punctuale în localitățile partenere.

În perioada **2017–2024**, GAL Platoul Mehedinți a lansat un număr semnificativ de apeluri de selecție, acoperind o gamă variată de măsuri prevăzute în cadrul SDL. Conform planificării interne și a practicii instituite, **au fost organizate sesiuni de animare și informare în teritoriu**, adresată potențialilor beneficiari.

Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

În unele cazuri, în funcție de specificul intervenției, de numărul de UAT-uri vizate sau de interesul manifestat, au fost desfășurate mai multe sesiuni de animare într-un singur an. Activitățile de informare au inclus sesiuni publice locale, întâlniri tematice, consultări individuale, distribuirea de materiale informative și promovarea apelurilor în mediul online.

Evaluarea gradului de informare și implicare a comunității

În conformitate cu cerințele metodologice prevăzute în Ghidul GAL pentru implementarea SDL, evaluarea activităților de animare trebuie să reflecte modul în care GAL a reușit să informeze, să mobilizeze și să implice actorii locali în procesul de accesare a fondurilor disponibile prin LEADER.

Pe întreaga perioadă de implementare, GAL Platoul Mehedinți a organizat un număr de 44 acțiuni de animare în teritoriu. Activitățile au fost organizate fizic (în primării, cămine culturale etc).

Canalele utilizate pentru informare și comunicare:

- **Site-ul oficial al GAL** (www.galplatoulmehedinti.ro), unde au fost publicate toate apelurile de selecție, ghidurile solicitantului și anunțurile de interes (Site-ul GAL a fost actualizat permanent cu informații de actualitate);
- **Afișaj public în UAT-urile partenere**
- **Materiale tipărite** (afișe, pliante,).
- **Anunț în ziar local (au fost publicate anunțuri în presă scrisă locală pe perioada derulării apelurilor de selecție aferentă întregii perioade de implementare a SDL GAL PLATOUL MEHEDINȚI).**

Gradul de participare publică:

Nivelul de interes și participare din partea actorilor locali a fost constant, cu un grad ridicat de implicare în special în primii ani (2017–2019) și în perioada post-pandemică (2022–2024). Numărul de participanți la sesiunile de informare a variat în funcție de tipul măsurii, de localitate și de tipul beneficiarilor vizați, fiind un mediu un număr de 10 persoane / localitate.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalserna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Activitatea de animare s-a dovedit un instrument esențial pentru:

- Creșterea nivelului de informare al publicului țintă;
- Clarificarea condițiilor de eligibilitate și selecție;
- Sprijinirea elaborării cererilor de finanțare;
- Stimularea participării actorilor locali la procesul de dezvoltare rurală.

Capitolul 4. Cadrul de evaluare și metodologia

Evaluarea finală a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Platoul Mehedinți pentru perioada 2014–2023 (inclusiv perioada de tranziție 2021–2022) a avut ca obiectiv general analiza gradului de implementare a strategiei, măsura în care au fost atinse obiectivele asumate, precum și valoarea adăugată generată de abordarea LEADER. Procesul de evaluare a fost ghidat de cerințele metodologice prevăzute în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL (submăsura 19.4) și a urmărit să fundamenteze concluzii relevante pentru viitorul programării și al dezvoltării teritoriale.

Obiectivele evaluării:

- analiza gradului de implementare a SDL;
- evaluarea rezultatelor și a impactului proiectelor finanțate;
- identificarea punctelor tari și slabe în derularea intervențiilor;
- formularea de propuneri pentru îmbunătățirea abordării și instrumentelor utilizate;
- evaluarea valorii adăugate generate de aplicarea principiilor LEADER.

Metodologia utilizată:

Evaluarea a fost construită pe baza unei combinații de metode cantitative și calitative, pentru a oferi o imagine complexă și echilibrată asupra efectelor SDL. Principalele etape și surse de date au inclus:

- **Analiza documentară:** a cuprins studiul versiunii inițiale a SDL și a celor **5 modificări** succesive, analizarea fișelor de măsuri, ghidurilor solicitantului, documentelor de implementare și a datelor de monitorizare furnizate de GAL și AFIR.
- **Date cantitative:** au fost analizați indicatorii de output și rezultat, gradul de contractare și plată, evoluția bugetelor și alocărilor pe măsuri, precum și numărul de proiecte implementate.
- **Chestionar standardizat:** adresat unui eșantion de 30 de beneficiari finali ai proiectelor finanțate prin SDL, dintre care 24 au răspuns, acoperind toate cele 6 măsuri.
- **Interviuri semi-structurate:** realizate cu 6 actori relevanți (autorități locale, membri ai parteneriatului, beneficiari-cheie).
- **Triangularea datelor:** pentru validarea constatărilor, fiecare concluzie a fost verificată pe baza a cel puțin două surse (ex. date cantitative și feedback calitativ).

4.1 Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Platoul Mehedinți, aferentă perioadei 2014–2023, a fost construită pe baza unei analize ample a nevoilor teritoriale și în corelare cu obiectivele Politicii Agricole Comune, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020. SDL a urmărit dezvoltarea durabilă, echitabilă și integrată a teritoriului, prin valorificarea potențialului local, susținerea inițiativelor comunitare și consolidarea coeziunii sociale. Strategia GAL "Platoul Mehedinți" a fost concepută în sensul valorificării atuurilor sociale, de mediu și economice ale comunității, propunând o abordare integrată și punând în prim plan acțiunile de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale, combinând soluții inovative pentru problemele existente la nivelul comunităților locale reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. În urma consultărilor realizate, au fost identificate obiectivele,

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinți, Comuna Isverna, Sat Isverna

Autorizația de Funcționare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

prioritățile, domeniile de intervenție și măsurile propuse în cadrul SDL. Măsurile propuse se bazează pe o abordare integrată a nevoilor identificate la nivelul teritoriului și vizează dezvoltarea domeniilor identificate ca fiind prioritare la nivel local. Misiunea asumată de GAL "Platoul Mehedinți" vizează sprijinirea dezvoltării durabile a teritoriului acoperit în vederea creșterii calității vieții locuitorilor. Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a GAL Platoul Mehedinți sunt:

- Obiectivul de dezvoltare rurală 1 (Favorizarea competitivității agriculturii)
- Obiectivul de dezvoltare rurală 3 (Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă)

Caracterul integrat și inovator al SDL rezultă inclusiv din planul de finanțare propus: astfel, s-a avut în vedere o abordare multidirecțională pe domenii de activitate cu potențial de creștere prin punerea în valoare a punctelor forte și fructificarea oportunităților identificate urmărindu-se generarea de valoare adăugată în teritoriu prin soluții inovative ce vor sprijini dezvoltarea durabilă a zonei.

Ierarhizarea priorităților și a măsurilor propuse a fost bazată pe necesitățile și prioritățile teritoriului reflectată inclusiv prin alocarea financiară. Astfel, s-au stabilit următoarele direcții de finanțare:

❖ FEADR: **1.248,823-1.521.312,81 euro (80,10%)**

➤ Prioritatea 6 (**974,991,00-1.318.225,81 Euro** - (62,54%-68,195%)):

1. Măsură M3/6B "DEZVOLTAREA SATELOR" (**489.991,00- 904.756,77 Euro**)

2. Măsură M2/6A "BUSINESS RURAL" (**450.000,00-386.606,04 Euro**)

3. Măsură M4/6B "IMPLICARE SOCIALĂ" (**35.000,00-26.863,00 Euro**);

➤ Prioritatea 2 (**212.691,00- 135.000,00 Euro** - (13,64-7,05%)):

1. Măsură M1/2A "SPRIJIN AGRICOL" (**212.691,00- 135.000,00 Euro** - %)

➤ Prioritatea 3 (**61.141,00-68.087,00 Euro** - (3,92- 3,56%)):

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinți, Comuna Ișverna, Sat Ișverna

Autorizația de Funcționare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

1. Măsură M5/3A "COOPERARE LOCALĂ" (61.141,00-68.087,00 Euro- 3,56%)

❖ EURI: 61.092,57 euro

Prioritatea 6 EURI (61.092,57 Euro): Măsură M4/6B " IMPLICARE SOCIALĂ" (61.092,57 Euro)

Adaptabilitate și modificări ale strategiei

Pe parcursul perioadei de implementare, SDL a fost **modificată de 5 ori**, ca urmare a bonusărilor primite și în urma deciziilor parteneriatului GAL și în baza ghidurilor emise de AM PNDR.

Aceste modificări au avut scopul de a:

- adapta alocările financiare între măsuri în funcție de cererea reală din teritoriu;
- ajusta indicatorii de output și rezultat, în funcție de progresul înregistrat;
- permite o mai bună flexibilitate în selecția și evaluarea proiectelor;
- asigura o absorbție eficientă a fondurilor disponibile și un impact echilibrat în teritoriu.

Aceste actualizări ale strategiei au demonstrat capacitatea GAL de a reacționa la nevoile dinamice ale teritoriului, păstrând în același timp coerența cu obiectivele generale și prioritățile PNDR.

4.2 Teme de evaluare aferente obiectivelor SDL și abordării LEADER

În conformitate cu Ghidul GAL pentru implementarea SDL (submăsură 19.4), evaluarea finală a strategiei a fost structurată în jurul a trei teme de evaluare principale, corespunzătoare celor două obiective strategice asumate de GAL Platoul Mehedinți și unei teme obligatorii privind valoarea adăugată a abordării LEADER. Fiecare temă include criterii de evaluare, întrebări specifice, indicatori concreți (preluați din fișele de măsuri) și metodele utilizate pentru colectarea datelor.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

TEMA DE EVALUARE 1: Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii) – Obiective transversal Mediu și Climă, Inovare-indicatori proiect (conform SDL)

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Favorizarea competitivitatii agriculturii	În ce măsură SDL a contribuit la competitivitatea agriculturii?	8 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti 3 proiecte initiate de tineri 2 solicitanti (exploatatii agricole) membri ai unei forme asociative 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 1 proiecte ce includ teme de mediu/inovare 1 forma asociativa sprijinita 4 exploatatii agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative	Fișe proiecte, date AFIR, chestionare

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

TEMA DE EVALUARE 1: Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii) – indicatori realizati (conform implementarii)

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Favorizarea competitivitatii agriculturii	În ce măsură SDL a contribuit la competitivitatea agriculturii?	9 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti 5 proiecte initiate de tineri 7 solicitanti (exploatatii agricole) membri ai unei forme asociative 9 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 4 proiecte ce includ teme de mediu/inovare 1 forma asociativa sprijinita 4 exploatatii agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative	Fișe proiecte, date AFIR, chestionare

Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Măsurile dedicate agriculturii au contribuit în mod direct la sprijinirea exploatațiilor mici și familiale, cu o rată bună de absorbție și o adresabilitate clară. Deși numărul proiectelor de cooperare este redus, rezultatele obținute indică faptul că există potențial de dezvoltare în această direcție. Măsurile atingând indicatorii propuși și contribuind la consolidarea capacităților locale.

Analiza comparativă și concluzie

Comparând indicatorii planificați cu cei realizați, se constată o **depășire a Țintelor propuse** pentru sprijinirea exploatațiilor agricole: 9 proiecte implementate față de 8 planificate și 5 proiecte inițiate de tineri față de 3 planificate, 7 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative față de 2 planificate, 9 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) față de 7 planificate, 4 proiecte ce includ teme de mediu/innovare față de 1 planificată. Acest lucru confirmă relevanța măsurii M1/2A și capacitatea reală a beneficiarilor de a accesa sprijinul.

În cazul măsurii dedicate cooperării (M5/3A), s-a menținut exact nivelul preconizat ceea ce arată că, deși interesul pentru asociere rămâne redus, au existat premise de acțiune concretă în acest sens.

Concluzie: Tema evaluării 1 confirmă eficiența implementării măsurilor dedicate agriculturii. Toți indicatorii au fost atinși sau depășiți, ceea ce reflectă un nivel ridicat de coerență între planificare și execuție. Se recomandă continuarea sprijinirii microfermelor și explorarea de noi soluții pentru stimularea cooperării.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

TEMA DE EVALUARE 2: Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca) – indicatori proiect

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca	A stimulat SDL dezvoltarea de afaceri non-agricole și a contribuit la ocuparea forței de muncă?	7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 8 beneficiari sprijiniti 2 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate non-agricola 1 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti 1 proiect ce include teme de mediu/inovare	Fișe proiecte, chestionare, rapoarte GAL
Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice	Proiectele GAL au contribuit la creșterea calității infrastructurii în teritoriu?	5.000 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite 5 proiecte sprijinite 1 proiect ce include teme de mediu/inovare	Date AFIR, autorități locale, fișe tehnice

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor sociale	Au fost sprijinite comunități marginalizate sau cu risc de excluziune?	500 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita 1 grup vulnerabil sprijinit	Chestionare, fișe proiecte, interviuri cu beneficiari
--	---	---	---

Obiectivul privind echilibrul socio-economic al teritoriului a fost atins printr-un mix de intervenții: sprijinirea antreprenoriatului rural, investiții în infrastructură și sprijin pentru comunități vulnerabile. Proiectele din zona non-agricolă au generat locuri de muncă și diversificare economică, iar intervențiile de infrastructură au deservit un număr semnificativ de locuitori. Chiar dacă sprijinul pentru incluziune socială s-a concretizat într-un singur proiect, impactul său a fost apreciabil, iar satisfacția beneficiarilor a fost ridicată.

– indicatori realizati

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
----------------------	-----------------------	------------	---------------------------------------

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comuna Ișverna, Sat Ișverna

Autorizația de Funcționare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă	A stimulat SDL dezvoltarea de afaceri non-agricole și a contribuit la ocuparea forței de muncă?	12 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 12 beneficiari sprijiniți 10 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care și-au diversificat activitatea agricolă către activitate nonagricolă 2 proiecte ce vizează activitățile meșteșugărești 4 proiecte ce includ teme de mediu/inovare	Fișe proiecte, chestionare, rapoarte GAL
Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice	Proiectele GAL au contribuit la creșterea calității infrastructurii în teritoriu?	11.451 locuitori ce beneficiază de servicii îmbunătățite 22 proiecte sprijinite 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare	Date AFIR, autorități locale, fișe tehnice
Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor sociale	Au fost sprijinite comunități marginalizate sau cu risc de excluziune?	715 locuitori ce beneficiază de servicii sociale îmbunătățite 1 acțiune de infrastructură socială sprijinită 1 grupuri vulnerabil sprijinit	Chestionare, fișe proiecte, interviuri cu beneficiari

Analiza comparativă și concluzie

Compararea indicatorilor planificați cu cei realizați arată o **depășire a obiectivelor propuse în toate cele trei dimensiuni majore ale dezvoltării teritoriale echilibrate:**

- **Diversificare economică:** Au fost infiintate 12 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) față de 7 estimate, 12 beneficiari sprijiniti față de 8 estimati, 10 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate nonagricola față de 2 estimate, 2 proiecte ce vizeaza activitatile mestesugaresti față de 1 estimat, 4 proiecte ce includ teme de mediu/inovare față de 1 estimat ceea ce indică un impact economic concret și un interes real pentru activitățile non-agricole în teritoriu.
- **Infrastructură de bază:** Numărul proiectelor finanțate a crescut semnificativ – 22 proiecte față de 5 estimate – cu o populație beneficiară chiar mai mare decât cea prevăzută inițial, ceea ce denotă o capacitate bună de mobilizare a autorităților locale și o nevoie clară în comunități.
- **Incluziune socială:** Numărul proiectelor finanțate este egal cu cel estimate, adica 1, acest proiect a atins grupuri țintă vulnerabile, cu 715 de persoane sprijinite, conform estimărilor inițiale. Aceasta demonstrează eficiența direcționării resurselor și atingerea obiectivelor de incluziune socială.

Concluzie generală:

SDL a contribuit eficient și coerent la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate în microregiunea GAL Platoul Mehedinți. Indicatorii realizați depășesc în majoritatea cazurilor țintele asumate prin strategie, confirmând faptul că intervențiile selectate au fost corect fundamentate și au corespuns nevoilor reale ale teritoriului.

TEMA DE EVALUARE 3 (obligatorie): Valoarea adăugată generată de abordarea LEADER

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de
----------------------	-----------------------	------------	----------------

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

			colectare a datelor
Participare și implicare locală	A fost implicată comunitatea în elaborarea și implementarea SDL?	• Nr. actiuni de animare : 44	Procese verbale, rapoarte GAL, chestionare
		• Nr. actori locali implicați în proces: 6	
		• Grad de participare: cel puțin cate 10 persoane la fiecare actiune de animare	
Inovație și cooperare locală	Au fost susținute inițiative inovatoare sau modele de cooperare locală?	• Nr. proiecte cu caracter de cooperare locala : 1	Analiză fișe proiect, interviuri, documente GAL
Transparență și eficiență	A oferit GAL sprijin eficient și transparent beneficiarilor?	• Timp mediu răspuns solicitări: 3 zile lucrătoare	
		Număr de solicitări procesate: peste 100, majoritatea înregistrate în urma sesiunilor de animare și informare, precum și prin solicitări directe primite la sediul GAL sau prin intermediul comunicării telefonice.	
		• Grad de satisfacție exprimat în chestionare: peste 80% respondenți mulțumiți	

LEADER s-a dovedit a fi un cadru funcțional și valoros pentru mobilizarea actorilor locali. Consultările publice, implicarea partenerilor și capacitatea instituțională a GAL au fost apreciate pozitiv de

respondenți. Chestionarele și interviurile au evidențiat un grad ridicat de satisfacție față de transparența procesului decizional și deschiderea GAL față de comunitate. De asemenea, au fost identificate inițiative inovatoare și bune practici care reflectă caracterul participativ și flexibil al abordării LEADER.

Observații privind temele de evaluare

Structurarea evaluării pe teme a permis o analiză coerentă, atât la nivelul rezultatelor concrete (proiecte implementate, indicatori realizați), cât și la nivelul percepției beneficiarilor și a comunității. De asemenea, a oferit un cadru solid pentru formularea de concluzii și recomandări strategice. Evaluarea valorii adăugate LEADER a demonstrat că implicarea locală și parteneriatul public-privat sunt factori esențiali pentru coeziune, încredere și dezvoltare durabilă în teritoriu.

4.3 Aplicarea evaluării și colectarea datelor în teritoriu

Aplicarea concretă a procesului de evaluare în teritoriu a fost realizată conform unui plan riguros, care a urmărit să asigure relevanță, reprezentativitate și calitate metodologică. Procesul a combinat instrumente de cercetare cantitativă și calitativă, pentru a reflecta atât dimensiunile măsurabile ale implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), cât și percepțiile, dificultățile și oportunitățile resimțite la nivel local.

Chestionar standardizat adresat beneficiarilor

Unul dintre instrumentele centrale ale evaluării a fost chestionarul standardizat aplicat beneficiarilor proiectelor finanțate prin SDL. Acesta a fost structurat în jurul celor două obiective strategice ale SDL și a temelor de evaluare aferente, incluzând:

- întrebări închise (pentru analiza cantitativă a gradului de satisfacție, utilitate, impact perceput etc.);
- întrebări deschise (pentru colectarea de sugestii, opinii și observații calitative);
- secțiuni distincte pentru beneficiarii publici și privați;

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

- întrebări privind funcționarea GAL, sprijinul oferit, gradul de transparență și ușurința accesării fondurilor.

Chestionarul a fost transmis electronic către un eșantion de **30 de beneficiari si parteneri**, selectați astfel încât să acopere toate tipurile de măsuri din SDL (agricultură, non-agricol, infrastructură, social, formare, asociativitate). Din totalul celor contactați, **24 de respondenți** au completat integral chestionarul, ceea ce reprezintă o rată de răspuns de aproximativ **80%**. Dintre aceștia:

- 22 au fost beneficiari privați (microîntreprinderi, PFA, ONG);
- 8 au fost beneficiari publici (UAT-uri)

Acest instrument a oferit o imagine clară asupra percepției generale legate de eficiența GAL, nivelul de impact al proiectelor, obstacole întâlnite și nivelul de satisfacție în raport cu implementarea.

Interviuri semi-structurate cu actori locali

Pentru completarea dimensiunii calitative, au fost realizate **6 interviuri semi-structurate**, cu reprezentanți ai actorilor-cheie implicați în implementarea și monitorizarea SDL:

- 2 reprezentanți ai autorităților publice locale (primari sau funcționari implicați în proiecte);
- 2 membri ai parteneriatului GAL (din sectorul economic și cel civic);
- 2 antreprenori locali care au derulat proiecte relevante pentru comunitate.

Interviurile au fost realizate telefonic sau față în față și au vizat aspecte precum funcționarea parteneriatului, implicarea comunității în luarea deciziilor, barierele administrative, dar și propuneri de îmbunătățire a viitoarelor intervenții.

Triangularea și corelarea datelor

Toate datele colectate – din chestionare, interviuri, rapoarte GAL și platforma AFIR – au fost integrate într-o analiză de tip triangulare, în care informațiile dintr-o sursă au fost validate sau completate cu cele provenite din altă sursă. Această abordare a permis:

- **verificarea gradului de realizare a indicatorilor** pentru fiecare măsură în parte;
- **identificarea discrepanțelor** între ceea ce se declară și ceea ce este documentat;
- **oferirea unei interpretări nuanțate** asupra impactului generat la nivelul teritoriului.

S-a urmărit acoperirea tuturor celor **5 măsuri din SDL**, iar pentru fiecare dintre acestea au fost selectați respondenți relevanți. În special, analiza a fost orientată spre:

- măsurarea gradului de satisfacție privind sprijinul acordat;
- identificarea barierelor întâlnite în accesarea sau derularea proiectelor;
- colectarea de sugestii pentru îmbunătățirea instrumentelor și procedurilor în viitor.

Concluzii privind aplicarea evaluării

Implementarea procesului de evaluare în teritoriu a confirmat capacitatea GAL de a atrage și gestiona un număr semnificativ de proiecte, dar a evidențiat și nevoia unui dialog continuu cu beneficiarii. Utilizarea combinată a metodelor cantitative și calitative a permis obținerea unei imagini echilibrate și realiste asupra rezultatelor SDL.

4.4 Considerații privind procesul de evaluare

Pentru asigurarea unei evaluări riguroase și relevante, procesul de colectare a datelor a fost atent planificat și implementat în mai multe etape. În primă fază, a fost conceput un chestionar standardizat, structurat în secțiuni tematice corespunzătoare obiectivelor SDL. Acesta a inclus atât întrebări închise (cu răspunsuri predefinite pentru analiza cantitativă), cât și întrebări deschise (pentru captarea opiniilor calitative și a sugestiilor). Chestionarul a fost pretestat pe un eșantion restrâns pentru a fi validat din punct de vedere al clarității și relevanței.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Instrumentul a fost diseminat electronic (prin e-mail și platforme online), precum și direct, prin intermediul echipei GAL, către un eșantion de 30 de beneficiari care au implementat proiecte în cadrul SDL. Din totalul acestora, 24 de respondenți au completat integral chestionarul, reprezentând o rată de răspuns de aproximativ 80%. Aceștia au acoperit toate măsurile implementate, incluzând atât beneficiari publici (UAT-uri), cât și privați (antreprenori locali, ONG-uri, PFA-uri, grupuri de producători).

În paralel, au fost derulate interviuri semi-structurate cu un număr de 6 reprezentanți ai actorilor locali, incluzând:

- 2 reprezentanți ai autorităților publice locale (primari/functionari),
- 2 membri ai parteneriatului GAL (sectorul civic și economic),
- 2 beneficiari-cheie ai unor proiecte relevante pentru impactul în comunitate.

În total, procesul de colectare a durat 10 zile lucrătoare, iar datele au fost ulterior codificate, analizate tematic și comparate cu datele de monitorizare cantitativă obținute de la GAL și din platforma AFIR.

Pentru susținerea obiectivității analizei, s-a urmărit triangularea surselor – fiecare constatare a fost validată prin cel puțin două surse: date cantitative (grad de absorbție, indicatori de rezultat) și date calitative (percepția beneficiarilor, feedback local).

În plus, evaluarea a fost prezentată, în formă preliminară, într-o ședință informală a parteneriatului GAL, unde au fost validate principalele concluzii și recomandări formulate. Această etapă a contribuit la creșterea legitimității raportului și la asigurarea unei perspective partajate asupra rezultatelor obținute.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Rezultate sintetice ale chestionarului aplicat beneficiarilor

În urma centralizării și analizei răspunsurilor la chestionarele aplicate, se evidențiază următoarele tendințe și percepții generale în rândul beneficiarilor:

Întrebare adresată în chestionar	Opțiuni de răspuns	Rezultate agregate
Proiectul finanțat a fost implementat conform cerințelor și așteptărilor?	Da / Parțial / Nu	20 – Da, 4 – Parțial, 0 – Nu
Ați primit sprijin suficient din partea GAL în etapele de elaborare și implementare?	Da / Nu	22 – Da, 2 – Nu
Considerați că procedurile de selecție au fost transparente și echitabile?	Da / Nu / Nu știu	21 – Da, 3 – Nu, 0 – Nu știu
Proiectul implementat a avut impact pozitiv în comunitatea locală?	Da / Parțial / Nu	21 – Da, 3 – Parțial, 0 – Nu
Ați crea un nou proiect în viitor cu sprijinul GAL?	Da / Nu / Nu știu	23 – Da, 1 – Nu, 0 – Nu știu
Gradul de satisfacție general față de experiența în cadrul SDL (pe o scară de la 1 la 5)	1 – foarte nemulțumit ... 5 – foarte mulțumit	4,6 (medie generală)
De ce nu s-au propus mai multe idei inovative în cadrul proiectelor?	Răspunsuri deschise	Lipsa ideilor Resurse și timp limitat Context ocazional

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinți, Comuna Ișverna, Sat Ișverna

Autorizația de Funcționare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

De ce nu s-au propus mai multe proiecte care să vizeze activități meșteșugărești?	Răspunsuri deschise	Prioritizarea altor teme Resurse umane limitate
De ce nu au fost sprijinite mai multe acțiuni de infrastructură socială?	Răspunsuri deschise	Resurse financiare limitate
Ce aspecte pot fi îmbunătățite?	Răspunsuri deschise	Simplificarea ghidurilor, termene mai scurte de plată, comunicare mai frecventă

Aceste rezultate reflectă un grad ridicat de satisfacție al beneficiarilor față de activitatea GAL și relevanța intervențiilor SDL în teritoriu. Cele mai frecvent menționate sugestii de îmbunătățire privesc aspecte administrative (birocratie, termene de plată), dar și nevoia de comunicare mai activă și informare continuă.

4.4.1 Analiza răspunsurilor beneficiarilor

Pentru completarea evaluării, rezultatele chestionarului aplicat unui eșantion de 30 de beneficiari finali au fost analizate calitativ și cantitativ. Acestea oferă o imagine detaliată asupra percepției directe a celor care au implementat proiecte prin intermediul GAL Platoul Mehedinți, contribuind la validarea rezultatelor obținute din surse administrative.

Implementarea proiectelor:

Majoritatea respondenților (22 din 24) au declarat că proiectele finanțate au fost implementate integral, în conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului și cu planul de afaceri aprobat.

Doar 2 respondenți au indicat dificultăți punctuale, fără a afecta semnificativ realizarea obiectivelor asumate.

Sprijinul oferit de GAL:

22 din 24 de beneficiari au apreciat sprijinul echipei GAL drept util, clar și prompt. Asistența a fost considerată eficientă în toate etapele – elaborare, depunere, clarificări, implementare și raportare. S-au semnalat, totuși, câteva sugestii privind îmbunătățirea comunicării în etapele finale (verificări post-implementare).

Transparență și corectitudine:

22 de respondenți consideră că procesul de selecție a fost transparent, iar informațiile publice suficiente. 4 beneficiari au menționat că ar fi dorit o mai mare claritate asupra criteriilor de punctaj sau o comunicare mai activă în etapa de evaluare.

Percepția impactului local:

24 de respondenți consideră că proiectele lor au avut un impact pozitiv în comunitate, contribuind fie la crearea de locuri de muncă, fie la diversificarea serviciilor și produselor locale. Acest lucru reflectă o bună orientare a intervențiilor SDL spre nevoile reale ale teritoriului.

Intenția de continuare:

22 din 24 de beneficiari și-au exprimat interesul de a depune proiecte și în cadrul viitoarei strategii, ceea ce reflectă un nivel ridicat de încredere în capacitatea GAL de a gestiona fondurile și de a susține dezvoltarea locală.

Satisfacția generală:

Pe o scală de la 1 la 5, media răspunsurilor privind satisfacția generală este de **4,6**, ceea ce evidențiază o apreciere consistent pozitivă asupra activității GAL. Printre aspectele cel mai des apreciate se numără: promptitudinea echipei, sprijinul în înțelegerea documentației și corectitudinea în relația cu beneficiarii.

Sugestii formulate de respondenți:

- Simplificarea ghidurilor și a documentației necesare;
- Creșterea vizibilității GAL prin întâlniri publice și comunicare proactivă;
- Reducerea duratei de procesare a plăților și clarificărilor;

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinți, Comuna Ișverna, Sat Ișverna

Autorizația de Funcționare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

- Stabilirea unor sesiuni periodice de informare și instruire.
- Suplimentarea alocărilor bugetare

Concluzie:

Chestionarul confirmă faptul că implementarea SDL a fost bine percepută de către beneficiari, atât în termeni de eficiență administrativă, cât și de impact local. Totodată, evaluarea subliniază nevoia unor îmbunătățiri punctuale, mai ales în ceea ce privește simplificarea procedurilor și intensificarea comunicării, aspecte ce pot contribui la o mai bună experiență a beneficiarului în cadrul viitoarei perioade de programare.

Rezultate sintetice ale interviului aplicat celor 6 reprezentanți ai actorilor locali:

Întrebare adresată în interviu	Opțiuni de răspuns	Rezultate
Cum apreciați impactul Strategiei de Dezvoltare Locală Platoul Mehedinți asupra comunității ?	Răspunsuri deschise	5 răspunsuri pozitive (impact pozitiv, prin finanțarea unor proiecte utile și vizibile) 1 abținere
În ce măsură considerați că proiectele sprijinite răspund nevoilor reale ale comunității locale?	Răspunsuri deschise	6 răspunsuri consideră că majoritatea proiectelor răspund nevoilor identificate în comunitățile locale
Ce rol au avut parteneriatele (între autorități, GAL și beneficiary) în succesul proiectelor?	Răspunsuri deschise	6 răspunsuri consideră că parteneriatele au fost esențiale
Ce direcții de dezvoltare considerați prioritare pentru viitoarele strategii, pe baza experienței acumulate?	Răspunsuri deschise	Sprijin pentru tineri, femei și antreprenoriat, dezvoltarea infrastructurii locale și păstrarea tradițiilor

Analiza răspunsurilor beneficiarilor

Beneficiarii au remarcat un impact pozitiv și vizibil, aceștia apreciind pozitiv SDL GAL PLATOUL MEHEDINȚI. Ei consideră parteneriatele ca esențiale pentru succesul proiectelor, iar pentru viitor

consideră prioritare sprijinirea tinerilor și a antreprenorilor, dezvoltarea infrastructurii și păstrarea tradițiilor.

Sugestii formulate de respondenți:

- . O implicare mai amplă a comunității
- . proiecte care să combine dezvoltarea economic cu păstrarea patrimoniului cultural

4.5 Limitări ale evaluării și lecții învățate

Limitări ale procesului de evaluare

În ciuda eforturilor metodologice și a utilizării mai multor surse de date, procesul de evaluare a întâmpinat o serie de limitări care trebuie menționate pentru a asigura transparența și pentru a evidenția spațiile de îmbunătățire în viitor:

- **Informații incomplete sau neactualizate:**
Unele fișe de monitorizare, rapoarte interne sau baze de date gestionate la nivelul GAL nu au fost completate la zi sau conțineau date lipsă. În anumite cazuri, acest lucru a îngreunat procesul de analiză a rezultatelor și a impus verificări suplimentare din surse alternative, cum ar fi baza de date AFIR sau feedbackul din chestionare.
- **Grad de participare variabil în rândul beneficiarilor:**
Deși rata generală de răspuns la chestionare a fost una ridicată (80%), unele categorii de beneficiari (în special cei care nu mai aveau contact direct cu GAL-ul în ultima perioadă) au fost greu de contactat sau nu au răspuns deloc. Astfel, există riscul unei ușoare supra-reprezentări a beneficiarilor mai activi și mai implicați.
- **Stadii diferite ale proiectelor:**
Având în vedere perioada extinsă de implementare a SDL (2014–2023, inclusiv tranziția), unele proiecte erau în derulare, în timp ce altele erau deja finalizate. Această diversitate a stadiilor a impus o abordare diferențiată a evaluării – în unele cazuri analiza s-a bazat pe rezultatele obținute, iar în altele pe date planificate și estimări ale beneficiarilor.

- **Limitări legate de instrumentele de colectare:**

Deși chestionarul standardizat a fost eficient pentru analiza generală, formatul său nu a permis o explorare foarte detaliată a anumitor aspecte calitative, cum ar fi nivelul real de inovare sau dificultățile punctuale în implementare. Interviuurile au completat aceste informații, dar au fost limitate ca număr (6 interviuri).

Lecții învățate pentru viitoarele programări

Procesul de evaluare a oferit nu doar concluzii despre performanța SDL, ci și lecții valoroase care pot contribui la îmbunătățirea intervențiilor viitoare ale GAL și la consolidarea mecanismelor de guvernare locală:

1. **Necesitatea unei baze de date actualizate și standardizate**
Menținerea unor evidențe clare, digitalizate și centralizate cu privire la toate proiectele finanțate este esențială pentru evaluări rapide și riguroase. O bază de date operațională, completă și corect structurată poate susține atât monitorizarea internă, cât și procesele de învățare instituțională.
2. **Consultarea continuă a beneficiarilor – dincolo de implementare**
Implicarea beneficiarilor nu ar trebui să se oprească după semnarea contractului sau finalizarea proiectului. Consultări periodice (chiar informale), evaluări intermediare sau ateliere de feedback pot oferi informații valoroase despre provocările din teren și pot sprijini adaptarea intervențiilor viitoare la nevoile reale ale comunității.
3. **Valoarea adăugată a abordării LEADER este reală, dar necesită consolidare**
LEADER a generat o serie de beneficii locale: consolidarea capitalului social, apariția unor noi inițiative antreprenoriale, o mai mare încredere în mecanismele de finanțare. Totuși, pentru a menține această valoare adăugată, este necesară o implicare constantă a actorilor locali, menținerea transparenței și sprijinirea cooperării în rețea.
4. **Comunicarea eficientă este un element-cheie pentru succes**
Atât beneficiarii, cât și partenerii locali au subliniat importanța unei comunicări clare, prompte și accesibile. Forme diversificate de comunicare (online, față în față, informale)

și o prezență activă în comunitate pot contribui semnificativ la creșterea gradului de implicare și la fluidizarea procesului de accesare a finanțărilor.

5. Flexibilitatea în structurarea măsurilor este esențială

Cele 4 modificări aduse SDL au fost percepute pozitiv și au permis adaptarea intervențiilor la realitatea din teritoriu. Acest lucru confirmă că abordarea GAL trebuie să rămână flexibilă, receptivă și orientată spre rezultate, în funcție de dinamica comunității locale.

Capitolul 5 . Eficiența financiară și pe domenii de intervenție

5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Eficacitatea financiară reflectă capacitatea Strategiei de Dezvoltare Locală de a valorifica în mod optim alocările bugetare disponibile prin implementarea de măsuri concrete, corelate cu prioritățile stabilite și nevoile identificate la nivel local. Analiza se bazează pe raportarea valorii plăților efectuate în cadrul fiecărei măsuri, comparativ cu bugetul inițial și cu cel contractat la momentul evaluării.

Pentru perioada de tranziție 2014–2023, Strategia GAL Platoul Mehedinți a fost implementată prin 5 măsuri finanțate în cadrul SDL – submăsura 19.2 – și o măsură de tip operațional (19.4) destinată funcționării și animării GAL. Tabelul de mai jos sintetizează alocările financiare și execuția bugetară pe fiecare măsură:

Tabel 1 – Situația financiară pe măsuri SDL

Nr. crt.	Măsură SDL	Buget alocat inițial (€)	Buget alocat la momentul evaluării (€)	Buget contractat (€)	Plăți efectuate (€)	Grad contractare (%)	Grad plată (%)

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinți, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizația de Funcționare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Nr. crt.	Măsură SDL	Buget alocat inițial (€)	Buget alocat la momentul evaluării (€)	Buget contractat (€)	Plăți efectuate (€)	Grad contractare (%)	Grad plată (%)
1	M1/2A	212,691.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100,00	100,00
2	M2/6A	450,000.00	386.606,04	386.606,04	356.600,78	100,00	92,24
3	M3/6B	489,991.00	904,756.77	899,294.40	723,144,42	99,40	80,39
4	M4/6B	35,000.00	26,863.00	26,860,64	26,860,64	100,00	100,00
5	M5/3A	61,141,00	68,087,00	68,087,00	67,768,16	100,00	99,53
5	M2/6A -EURI	0	61,092.57	61,092.00	898.00	99,99	1,47
	TOTAL – sM 19.2	1,248,823.00	1,582,405.38	1,576,940.08	1,310,272.00	99,65	82,81

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinți, Comuna Ișverna, Sat Ișverna

Autorizația de Funcționare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finanțare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Nr. crt.	Măsură SDL	Buget alocat inițial (€)	Buget alocat la momentul evaluării (€)	Buget contractat (€)	Plăți efectuate (€)	Grad contractare (%)	Grad plată (%)
8	M19.4 – Funcționare și animare GAL	310,230,00	393,131.92	393,131.92	378,131,92	100,00	96,20

Măsură SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
M1/2A	212,691.00	135,000.00	135,000.00	😊 Eficacitate financiară ridicată
M2/6A	450,000.00	386,606.04	356,600.78	😊 Eficacitate financiară ridicată
M3/6B	489,991.00.	904,756,77	723,144.42	😊 Eficacitate financiară ridicată
M4/6B	35,000.00	26,863.00	26,860,64	😊 Eficacitate financiară ridicată

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalsverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

M5/3A	61,141.00	68,087.00	67,768.16	 Eficacitate financiară ridicată
M2/6A -EURI	0	61,092.57	898.00	 Eficacitate financiară ridicată
TOTAL – sM 19.2	1,248,823.00	1,582,405.38	1,310,272.00	 Eficacitate financiară ridicată
M19.4 – Funcționare și animare GAL	310,230.00	393,131.92	378,131.92	 Eficacitate financiară ridicată

Gradul general de contractare al SDL, pentru submăsura 19.2, este de 99,65%, reflectând o mobilizare eficientă a fondurilor disponibile. Gradul de plată se situează la 82,81%, indicând un progres semnificativ în implementarea proiectelor. Majoritatea măsurilor au atins sau se apropie de absorbția completă a fondurilor, ceea ce susține ideea unei planificări riguroase și a unei capacități administrative solide la nivel GAL.

Măsurile care au înregistrat **absorbție integrală (100%)** atât la nivel de contractare, cât și de plată, sunt: Sprijin Agricol (M1/2A), Implicare socială (M4/6B) și Cooperare Locală (M5/3A). De asemenea, măsura de funcționare GAL (M19.4) a fost acoperită în proporție de 96,20%, ceea ce denotă o bună gestiune financiară a costurilor operaționale.

Totuși, se remarcă **2 măsuri cu grad de plată scăzut**: M3/6B (Dezvoltarea satelor) și M4/6B EURI (Implicare socială), beneficiarii au întâmpinat dificultăți de la începutul proiectului, a avut întârzieri cauzate de obținerea avizelor și autorizațiilor privind demararea lucrărilor și datorită furnizorilor, proiectele fiind în curs de finalizare.

În concluzie, pe ansamblul submăsurii 19.2, eficacitatea financiară poate fi considerată **ridicăată**, în condițiile în care valoarea contractată acoperă aproape integral alocarea disponibilă, iar nivelul plăților depășește pragul de 80%. Este recomandată monitorizarea atentă a măsurilor cu execuție întârziată, în special în contextul închiderii perioadei de programare.

5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Această secțiune analizează în ce măsură intervențiile finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Platoul Mehedinți au contribuit la atingerea obiectivelor tematice și priorităților stabilite, prin raportare la realizarea indicatorilor propuși și gradul de implementare al măsurilor aferente fiecărui domeniu de intervenție.

Evaluarea eficacității este realizată pe baza următoarelor clasificări, conform Ghidului de evaluare SDL:

- ☐ **Eficacitate ridicată:** Valoarea țintă a indicatorilor a fost atinsă sau poate fi atinsă în mod rezonabil până la finalul perioadei;
- ☐ **Eficacitate medie:** Valoarea țintă nu a fost încă atinsă, dar poate fi realizată prin completarea cu proiecte suplimentare și accelerarea implementării;
- ☒ **Eficacitate redusă:** Proiectele contractate și resursele disponibile sunt insuficiente pentru atingerea valorilor țintă, chiar și în condițiile unei implementări optime.

Tabel 2 – Corespondența dintre obiectivele SDL, priorități și măsuri implementate

Obiectiv de dezvoltare rurală	Prioritate	Domeniu de intervenție	Măsură SDL	Indicatori propuși	Indicatori realizați
-------------------------------	------------	------------------------	------------	--------------------	----------------------

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalserna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Obiectiv de dezvoltare rurală	Prioritate	Domeniu de intervenție	Măsură SDL	Indidictaori propusi	Indicatori realizati
1. Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii) Obiective transversale Mediu si Clima, Inovare	P2	2A	M1/2A "SPRIJIN AGRICOL"	8 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti 3 proiecte initiate de tineri 2 solicitanti (exploatatii agricole) membri ai unei forme asociative 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 1 proiecte ce includ teme de mediu/inovare	9 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti 5 proiecte initiate de tineri 7 solicitanti (exploatatii agricole) membri ai unei forme asociative 9 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 4 proiecte ce includ teme de mediu/inovare
	P2	3A	M5/3A "COOPERARE LOCALĂ"	1 forma asociativa sprijinita 4 exploatatii agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative	1 forma asociativa sprijinita 4 exploatatii agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalserna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Obiectiv de dezvoltare rurală	Prioritate	Domeniu de intervenție	Măsură SDL	Indictaori propusi	Indicatori realizati
Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca) Obiective transversale Mediu si Clima, Inovare	P6	6A	M2/6A "BUSINESS RURAL"	7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 8 beneficiari sprijiniti 2 fermieri /membri ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate nonagricola 1 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti 1 proiect ce include teme de mediu/inovare	12 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 12 beneficiari sprijiniti 10 fermieri /membri ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate nonagricola 2 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti 4 proiect ce include teme de mediu/inovare
		6B	M3/6B "DEZVOLTAREA SATELOR"	5.000 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite 5 proiecte sprijinite	11.451 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite 22 proiecte sprijinite

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Obiectiv de dezvoltare rurală	Prioritate	Domeniu de intervenție	Măsură SDL	Indidictaori propusi	Indicatori realizati
				1 proiect ce include teme de mediu/inovare	2 proiect ce includ teme de mediu/inovare teme de mediu/inovare
			M4/6B "IMPLICARE SOCIALĂ"	500 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita 1 grup vulnerabil sprijinit	751 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita 1 grupuri vulnerabile sprijinite

Obiectiv 1: Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii)

Întrebarea de evaluare: În ce măsură a contribuit SDL la creșterea competitivității în agricultură, prin sprijinirea exploatațiilor agricole, formelor asociative și transferului de cunoștințe?

- **Măsura M1/2A "SPRIJIN AGRICOL"**
Indicatori propuși: 8 exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti, 3 proiecte inițiate de tineri, 2 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative, 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite), 1 proiect ce include teme de mediu/inovare.
Indicatori realizați: 9 exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti, 5 proiecte inițiate de tineri, 7 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative, 9 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite), 4 proiecte ce includ teme de mediu/inovare.
Rezultatul a fost atins și depășit.
- **Măsura M5/3A "COOPERARE LOCALĂ"**
Indicatori propuși: 1 forma asociativa sprijinita, 4 exploatații agricole sprijinite ca membri ai formei asociative.
Indicatori realizați: 1 forma asociativa sprijinita, 4 exploatații agricole sprijinite ca membri ai formei asociative.
Obiectivul a fost realizat.

Obiectiv 2 Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca)

Întrebarea de evaluare: În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea teritoriului prin investiții non-agricole, infrastructură de bază și socială?

- **Măsura M2/6A "BUSINESS RURAL"**
Indicatori propuși: 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite), 8 beneficiari sprijiniti, 2 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate nonagricola, 1 proiect ce vizeaza activitatile

mestesugaresti,1 proiect ce include teme de mediu/inovare.

Indicatori realizați: 12 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite),12 beneficiari sprijiniti 10 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate nonagricola,2 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti,4 proiect ce include teme de mediu/inovare.

Obiectiv realizat și depășit – impact economic ridicat.

- **Măsura M3/6B “DEZVOLTAREA SATELOR”**

Indicatori propuși: 5.000 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite,5 proiecte sprijinite,1 proiect ce include teme de mediu/inovare.

Indicatori realizați: 11.451 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite,22 proiecte sprijinite,2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare.

Obiectiv atins și depășit, cu eficiență ridicată.

- **Măsura M6/6B –IMPLICARE SOCIALĂ(FEADR + EURI)**

Indicatori propuși: 500 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite,1 actiune de infrastructura sociala sprijinita,1 grup vulnerabil sprijinit.

Indicatori realizați: 751 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite,1 actiune de infrastructura sociala sprijinita,1 grupuri vulnerabile sprijinite.

Obiectiv realizat .

Evaluarea indicatorilor arată că SDL a reușit să atingă țintele propuse, iar în multe cazuri a depășit valorile planificate, în special în domeniile non-agricole și infrastructură. Per ansamblu, răspunsurile la întrebările de evaluare susțin ideea unei implementări eficiente și a unui impact real asupra dezvoltării locale echilibrate în teritoriul GAL Cerna-Olteț.

Tabel – Evaluarea eficacității pe domenii de intervenție

Domeniu de intervenție	Eficacitate	Justificare sintetică
2A - M1/2A “IMPLICARE SOCIALĂ”	 Eficacitate	Indicatorii au fost îndepliniți sau depășiți , ceea ce sugerează că obiectivele măsurii vor fi realizate

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

Domeniu de intervenție	Eficacitate	Justificare sintetică
	(potențială) ridicată	complet.
3A – M5/3A "COOPERARE LOCALĂ"	 Eficacitate (potențială) ridicată	Indicatorii minimi au fost atinși, dar lipsesc efecte multiplicatoare vizibile.
6A – M2/6A "BUSINESS RURAL"	 Eficacitate (potențială) ridicată	Toți indicatorii au fost depășiți. Eficiență deplină.
6B – M3/6B "DEZVOLTAREA SATELOR"	 Eficacitate (potențială) ridicată	Toți indicatorii planificați au fost depășiți. Măsura are impact extins.
6B – M4/6B "IMPLICARE SOCIALĂ"	 Eficacitate (potențială) ridicată	Indicatorii minimi au fost atinși. Impact semnificativ și execuție avansată.

Evaluarea eficacității SDL GAL PLATOUL MEHEDINTI la nivel de intervenții evidențiază o **performanță ridicată în majoritatea sectoarelor strategice**, cu un nivel de realizare a indicatorilor planificați peste așteptări sau în linie cu obiectivele stabilite inițial.

SDL a avut o eficacitate **potențială ridicată**, toate domeniile de intervenție reflectă o **corelare adecvată între nevoile locale și sprijinul oferit**, precum și o **capacitate de implementare eficientă** din partea beneficiarilor și a GAL-ului.

Per ansamblu, **eficacitatea SDL este una ridicată**, iar rezultatele obținute validează atât calitatea strategiei, cât și implicarea actorilor locali în atingerea obiectivelor asumate.

Capitolul 6. Răspuns la întrebările de evaluare

Răspunsurile prezentate mai jos sunt formulate pentru fiecare temă de evaluare stabilită în capitolul 4, pe baza criteriilor de evaluare, a indicatorilor propuși și a datelor colectate din documentele de monitorizare ale GAL.

TEMA DE EVALUARE 1

Obiectiv SDL: Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii) Obiective transversal Mediu și Climă, Inovare.

Întrebare de evaluare (IE1): În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole și diversificarea activităților?

Criteriu: Gradul de acoperire a nevoilor fermierilor mici și mijlocii

Indicatori:

M1/2A

- 8 exploatații agricole sprijinite/beneficiari sprijiniți
- 3 proiecte inițiate de tineri
- 2 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative
- 7 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/II nou constituite)
- 1 proiecte ce include teme de mediu/inovare

M5/3A

- 1 formă asociativă sprijinită
- 4 Eexploatații agricole sprijinite ca membrii ai fosrmei asociative

Metodologie de colectare a datelor:

- Fișe de proiecte contractate și plătite
- Situații de plată și raportări semestriale

Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

- **Analiza documentară:** a cuprins studiul versiunii inițiale a SDL și a celor **5 modificări** succesive, analizarea fișelor de măsuri, ghidurilor solicitantului, documentelor de implementare și a datelor de monitorizare furnizate de GAL și AFIR.
- **Date cantitative:** au fost analizați indicatorii de output și rezultat, gradul de contractare și plată, evoluția bugetelor și alocărilor pe măsuri, precum și numărul de proiecte implementate.
- **Chestionar standardizat:** adresat unui eșantion de 30 de beneficiari finali ai proiectelor finanțate prin SDL, dintre care 24 au răspuns, acoperind toate cele 6 măsuri.
- **Interviuri semi-structurate:** realizate cu 6 actori relevanți (autorități locale, membri ai parteneriatului, beneficiari-cheie).
- **Triangularea datelor:** pentru validarea constatărilor, fiecare concluzie a fost verificată pe baza a cel puțin două surse (ex. date cantitative și feedback calitativ).

Răspuns:

Măsurile dedicate competitivității din agricultură (M1/2A și M5/3A) au înregistrat un grad ridicat de absorbție. Un număr foarte mare de proiecte au fost contractate, iar interesul potențialilor beneficiari a fost extrem de ridicat. Se poate concluziona că intervențiile SDL au avut **eficacitate ridicată** în raport cu acest obiectiv.

Rezultate obținute (indicatori realizați):

M1/2A

- 9 exploatații agricole sprijinite/beneficiari sprijiniți
- 5 proiecte inițiate de tineri
- 7 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative
- 9 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/II nou constituite)
- 4 proiecte ce include teme de mediu/inovare

M5/3A

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

- 1 formă asociativă sprijinită
- 4 exploatații agricole sprijinite ca membrii ai fôrmei asociative

TEMA DE EVALUARE 2

Obiectiv SDL: Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca)

Obiective transversal Mediu și Climă, Inovare

Întrebare de evaluare (IE2): În ce măsură a contribuit SDL la dezvoltarea economiei locale și îmbunătățirea calității vieții în teritoriu?

Criteriu: Gradul de diversificare economică și acces îmbunătățit la infrastructură

Indicatori:

M2/6A

- 7 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/II nou constituite)
- 8 beneficiari sprijiniți
- 2 fermieri/membri ai exploatațiilor agricole care și-au diversificat activitatea agricolă către activitatea non-agricolă
- 1 proiect ce vizează activități meșteșugărești
- 1 proiect ce include teme de mediu/inovare

M3/6M

- 5.000 locuitori care beneficiază de servicii de îmbunătățire
- 5 proiecte sprijinite
- 1 proiect ce include teme de mediu/inovare

M4/6B

- 500 locuitori care beneficiază de servicii de îmbunătățire
- 1 acțiune de infrastructură social sprijinită
- 1 grup vulnerabil sprijinit

Metodologie de colectare a datelor:

- Analiza situațiilor de plată
- Fișe de monitorizare proiecte
- Evaluare documente justificative ale beneficiarilor
- **Analiza documentară:** a cuprins studiul versiunii inițiale a SDL și a celor **5 modificări** succesive, analizarea fișelor de măsuri, ghidurilor solicitantului, documentelor de implementare și a datelor de monitorizare furnizate de GAL și AFIR.
- **Date cantitative:** au fost analizați indicatorii de output și rezultat, gradul de contractare și plată, evoluția bugetelor și alocărilor pe măsuri, precum și numărul de proiecte implementate.
- **Chestionar standardizat:** adresat unui eșantion de 30 de beneficiari finali ai proiectelor finanțate prin SDL, dintre care 24 au răspuns, acoperind toate cele 6 măsuri.
- **Interviuri semi-structurate:** realizate cu 6 actori relevanți (autorități locale, membri ai parteneriatului, beneficiari-cheie).
- **Triangularea datelor:** pentru validarea constatărilor, fiecare concluzie a fost verificată pe baza a cel puțin două surse (ex. date cantitative și feedback calitativ).

Răspuns:

În cadrul acestui obiectiv, SDL a obținut rezultate notabile. Măsurile M2/6A, M3/6B și M4/6B au fost bine accesate, proiectele au fost contractate în proporție mare, iar plățile au progresat constant. S-au creat locuri de muncă, s-au sprijinit UAT-uri, iar infrastructura socială a contribuit la incluziune. Se apreciază o **eficacitate ridicată** în atingerea obiectivului.

Rezultatele obținute (indicatori realizați):

M2/6A

- 12 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/II nou constituite)
- 12 beneficiari sprijiniți
- 10 fermieri/membri ai exploatațiilor agricole care și-au diversificat activitatea agricolă către activitatea non-agricolă
- 2 proiect ce vizează activități meșteșugărești

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comunalșverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

- 4 proiect ce include teme de mediu/înovare

M3/6M

- 11.450 locuitori care beneficiază de servicii de îmbunătățire
- 22 proiecte sprijinite
- 2 proiect ce include teme de mediu/înovare

M4/6B

- 715 locuitori care beneficiază de servicii de îmbunătățire
- 1 acțiune de infrastructură social sprijinită
- 1 grup vulnerabil sprijinit

TEMA DE EVALUARE 3

Temă obligatorie privind valoarea adăugată LEADER

Întrebare de evaluare (IE3): În ce măsură a condus abordarea LEADER la generarea valorii adăugate în teritoriu?

Criteriu: Gradul de implicare a comunității și adaptare la nevoile locale

Indicatori:

- Număr de întâlniri organizate cu actorii locali
- Număr de apeluri lansate adaptate nevoilor locale
- Număr de proiecte propuse de entități locale mici (ONG, PFA, UAT de mici dimensiuni)
- Gradul de acoperire geografică a finanțărilor în teritoriu

Metodologie de colectare a datelor:

- Fișe de activitate GAL
- Procese-verbale ale ședințelor de selecție
- Statistici privind proveniența beneficiarilor

Răspuns:

Abordarea LEADER a facilitat implicarea comunității locale în procesul decizional, selecția proiectelor și prioritizarea reală a intervențiilor. Măsurile au fost adaptate specificului local, apelurile au vizat nevoile concrete, iar procesul de selecție a fost transparent și accesibil. Se constată o **valoare adăugată ridicată** generată de aplicarea principiilor LEADER.

7. Factorii de succes și eșec în definirea obiectivelor, țințelor sau măsurilor incluse în implementarea SDL

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul GAL Platoul Mehedinți a evidențiat atât elemente de bună practică ce au contribuit la succesul intervențiilor, cât și o serie de dificultăți sau limitări care au afectat gradul de realizare a unor obiective sau țințe asumate.

Factori de succes:

- **Structura măsurilor adaptată specificului teritoriului** – SDL a cuprins intervenții relevante pentru nevoile comunității locale, în special în domeniul dezvoltării activităților non-agricole, infrastructurii de bază și sociale. Aceasta a permis o absorbție rapidă și eficientă a fondurilor disponibile.
- **Implicarea actorilor locali** – consultările organizate la nivel local în etapa de elaborare și revizuire a SDL au permis identificarea corectă a priorităților teritoriale și susținerea unor proiecte bine ancorate în realitățile din comunități.
- **Flexibilitatea abordării LEADER** – a permis adaptarea procedurilor și a apelurilor la condițiile specifice ale teritoriului, precum și realocări financiare între măsuri pentru maximizarea gradului de contractare.
- **Calitatea administrativă a GAL** – echipa tehnică a GAL a reușit să asigure un ritm constant al apelurilor, o evaluare rapidă și o bună relaționare cu beneficiarii, contribuind la atingerea unui nivel ridicat de contractare și plată în cadrul mai multor măsuri.

Factori de eșec / dificultăți identificate:

- **Interes scăzut pentru măsura destinată infrastructurii sociale, agriculturii și formelor asociative** – măsurile dedicate infrastructurii sociale sau formelor asociative au avut un interes scăzut din partea potențialilor beneficiari, fapt pentru care sesiunile de depunere a proiectelor au fost prelungite de mai multe ori, ceea ce indică o lipsă de apetență a beneficiarilor pentru aceste tipuri de finanțare sau o dificultate de adaptare a ghidurilor la realitatea din teren.
- **Potențial administrativ redus al unor UAT-uri** – în cazul măsurilor destinate infrastructurii, unele primării au întâmpinat dificultăți în elaborarea documentațiilor tehnice sau în gestionarea procedurilor de achiziții, ceea ce a întârziat unele proiecte.
- **Condiții de eligibilitate restrictive** – în anumite apeluri, condițiile de eligibilitate și selecție au limitat accesul unor potențiali beneficiari, în special în cazul măsurilor de sprijin pentru forme asociative sau pentru activități agricole.

Capitolul 8 Concluzii și recomandări

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Platoul Mehedinți evidențiază o utilizare eficientă a resurselor disponibile, cu rezultate semnificative în ceea ce privește susținerea dezvoltării economice locale, îmbunătățirea infrastructurii rurale și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

SDL a reușit să își atingă principalele obiective privind dezvoltarea teritorială echilibrată, cu o absorbție ridicată a fondurilor și un grad satisfăcător de atingere a indicatorilor de rezultat, în special pentru măsurile dedicate activităților Agricole, non-agricole și infrastructurii de bază.

Abordarea LEADER a adus valoare adăugată semnificativă prin implicarea comunităților locale, flexibilitatea intervențiilor și capacitatea de adaptare la nevoile teritoriale reale.

8.1 Gradul de atingere a obiectivelor,

Până la momentul actual, Strategia de Dezvoltare Locală implementată de GAL Platoul Mehedinți a înregistrat un **grad ridicat de atingere a obiectivelor propuse**, atât din perspectiva absorbției financiare, cât și a realizării indicatorilor de rezultat și de realizare.

- La nivelul **obiectivului de diversificare a economiei rurale (P6)**, măsura M2/6A a condus la înființarea a 12 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) față de 7 estimate, 12 beneficiari sprijinți față de 8 estimate, 10 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care și-au diversificat activitatea agricolă către activitate nonagricolă față de 2 estimate, 2 proiecte ce vizează activitățile meșteșugărești față de 1 estimat, 4 proiecte ce includ teme de mediu/innovare față de 1 estimat. Acest lucru indică o **realizare deplină a obiectivelor**, cu impact socio-economic concret în teritoriu.
- În ceea ce privește **obiectivul privind infrastructura de bază (M3/6B)**, au fost sprijinite **22 proiecte față de 5 estimate**, iar **100% din populația teritoriului** beneficiază de infrastructuri îmbunătățite, ceea ce indică o **depășire semnificativă a țintelor**.
- La **infrastructura socială (M4/6B)**, a fost finanțat **1 proiect**, acest proiect a atins grupuri țintă vulnerabile, cu 751 de persoane sprijinite, conform estimărilor inițiale. Acest lucru demonstrează **impact ridicat în comunitățile marginalizate**.
- Obiectivele privind **modernizarea agriculturii și sprijinirea formelor asociative (P2,P3)** au fost atinse, dar cu o **dimensiune modestă**:
 - M1/2A: 9 proiecte implementate față de 8 planificate și 5 proiecte inițiate de tineri față de 3 planificate, 9 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative față de 8 planificate, 9 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) față de 7 planificate, 4 proiecte ce includ teme de mediu/innovare față de 1 planificat..
 - M5/3A: În cazul măsurii dedicate cooperării (M5/3A), s-a menținut exact nivelul preconizat ceea ce arată că, deși interesul pentru asociere rămâne redus, au existat premise de acțiune concretă în acest sens, 1 formă asociativă sprijinită, 4 exploatații agricole sprijinite ca membri ai formei asociative.

8.2 Principalele lecții învățate,

Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084

- **Simplificarea și adaptarea măsurilor la specificul local** contribuie la un grad ridicat de participare, așa cum s-a observat la măsurile agricole(M1/2A), non-agricole (M2/6A) și infrastructură (M3/6B).
- **Obiectivele ambițioase pot fi atinse** atunci când alocările sunt susținute de campanii eficiente de animare și de consultanță, mai ales în domenii atractive economic.
- **Necesitatea unei implicări mai active în agricultură:** Deși s-au înregistrat rezultate, interesul limitat pentru măsura P3 evidențiază bariere precum capacitate de cofinanțare, formalizare slabă sau lipsa structurilor funcționale de asociere.
- **Animarea joacă un rol esențial** în activarea teritoriului – organizarea sesiunilor înainte de fiecare apel a contribuit clar la numărul și calitatea proiectelor depuse.

8.3 Concluzii privind eficiența și eficacitatea măsurilor,

Evaluarea măsurilor din cadrul SDL GAL Platoul Mehedinți relevă un nivel general **ridicat al eficienței financiare** și un progres notabil în ceea ce privește **eficacitatea atingerii obiectivelor strategice**.

8.3.1 Eficiență financiară

Din punct de vedere al eficienței, contractarea fondurilor disponibile a fost aproape completă: **99,65% din bugetul total aferent măsurilor 19.2** a fost angajat prin contracte de finanțare. De asemenea, **gradul de plată a depășit 82,81%**, ceea ce denotă o implementare accelerată în majoritatea proiectelor.

- Măsurile **M1/2A , M2/6A, M4/6B (FEADR), M5/3A** și au înregistrat o **eficiență deplină**, cu execuție financiară de 100% sau apropiată, dovedind că alocările au fost adecvate, iar implementarea s-a făcut fără blocaje sau întârzieri semnificative.
- În schimb, **M4/6B (EURI) și M3/6B** au prezentat dificultăți: deși este contractată, **s-au efectuat plăți într-un procent mic**, ceea ce atrage riscuri de neabsorbție dacă nu se

finalizează în termen. Această discrepanță indică o eficiență financiară **redușă pentru această componenta** și necesită măsuri de accelerare.

8.3.2 Eficacitate

Eficacitatea a fost analizată în funcție de **gradul de realizare a indicatorilor propuși** și de **impactul concret** al intervențiilor la nivelul comunității.

- **Măsura M1/2A "IMPLICARE SOCIALĂ"** a fost una dintre cele mai eficiente 9 proiecte implementate față de 8 planificate și 5 proiecte inițiate de tineri față de 3 planificate, 7 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative față de 2 planificate, 9 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) față de 7 planificate, 4 proiecte ce includ teme de mediu/innovare față de 1 planificate., ceea ce confirmă o **eficacitate deplină** și contribuție directă la obiectivele de dezvoltare economică rurală.
- **Măsura M2/6A "BUSINESS RURAL"** a fost una eficientă: 12 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) față de 7 estimate, 12 beneficiari sprijiniți față de 8 estimați, 10 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care și-au diversificat activitatea agricolă către activitate nonagricolă față de 2 estimate, 2 proiect ce vizează activitățile meșteșugărești față de 1 estimat, 4 proiect ce includ teme de mediu/innovare față de 1 estimat, ceea ce confirmă o **eficacitate deplină** și contribuție directă la obiectivele de dezvoltare economică rurală.
- **M3/6B "DEZVOLTAREA SATELOR,,** a depășit de asemenea țintele stabilite: **22 beneficiari publici sprijiniți (vs. 5 prevăzuți)** și o populație deservită care **atinge 100% din teritoriul GAL**, indicând **un impact structural semnificativ** în comunitate.
- **M5/3A "COOPERARE LOCALĂ"**, deși indicatorii au fost atinși, **impactul sistemic semnificativ**, lipsesc efectele de multiplicare sau cooperare durabilă între beneficiari. Astfel, eficacitatea este evaluată ca **ridicată, dar cu potențial limitat**.
- **M4/6B "IMPLICARE SOCIALĂ" FEADR** a depășit țintele stabilite, **indicatori atinși**.
- **Măsura M4/6B "IMPLICARE SOCIALĂ" EURI**, aflată în curs de implementare, **nu poate fi evaluată complet** din perspectiva eficacității absorbției financiare, însă se estimează atingerea indicatorilor planificați dacă proiectul este finalizat conform graficului.

8.4 Puncte forte și slabe

- **Lipsa unui efect sistemic la formele asociative**, în ciuda îndeplinirii indicatorilor minimi.
- **Implementare lentă în unele măsuri**, cum este cazul M4/6B- **EURI**, cu risc de subperformanță în ceea ce privește absorbția, dacă nu se finalizează la timp.
- **Lipsa de diversificare tematică în unele măsuri**: spre exemplu, infrastructura socială a vizat preponderent intervenții materiale, fără extindere în zona de servicii sociale.
- **Necesitatea consolidării sprijinului post-contractare** pentru beneficiari cu capacitate redusă de implementare.

8.5 Recomandări pentru viitoarea perioadă de programare:

1. **Menținerea sprijinului pentru dezvoltarea non-agricolă** – având în vedere impactul pozitiv al acestor măsuri, se recomandă continuarea finanțării pentru dezvoltarea de activități non-agricole, infrastructură de bază.
2. **Consolidarea capacității administrative a UAT-urilor** – prin sprijin tehnic și sesiuni de instruire, în special în fazele de elaborare a proiectelor și implementare, pentru a crește calitatea și ritmul execuției.
3. **Păstrarea abordării participative** – implicarea actorilor locali în toate etapele de planificare, selecție și monitorizare trebuie să rămână un pilon central al strategiei viitoare.
4. **Monitorizarea continuă a indicatorilor** – pentru a permite ajustarea rapidă a alocărilor și priorităților, în funcție de evoluția implementării și feedback-ul din teren.
5. **Flexibilitate în realocarea fondurilor** – menținerea posibilității de a transfera alocări între măsuri, pentru a răspunde mai bine cererii și a evita blocaje în absorbție.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "PLATOUL MEHEDINTI"

Jud. Mehedinti, Comuna Isverna, Sat Isverna

Autorizatia de Functionare nr. 228 din 14.11.2016



Contract de finantare nr. C19401228011642713553 din 29.11.2016

E-mail: galplatoulmehedinti@gmail.com

Web-site: www.galplatoulmehedinti.ro

Telefon: 0747155084